MINUTA DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PAOP 2018
FECHA: Jueves 01 de febrero de 2018
HORA: 11:00 Hrs.

LUGAR: Sala de juntas “Titulares” del IMPLAN
INICIO: 11:20 Hrs.

	A   S   U   N   T   O   S

	1
	IMPLAN les recuerda a la SEDESOM y SOPMA que tienen que entregar sus propuestas de obra para la conformación del PAOP 2018. SEDESOM informa que a más tardar el día 5 de febrero entregará dicho documento; por su parte, SOPMA entregó una propuesta de obra, aunque incompleta, se compromete a entregarla la siguiente semana

	2
	IMPLAN presenta las Zonas de Impulso de Desarrollo que el Municipio debe de tener como prioritarias así como las opciones de inversión que estas zonas presentan

	3
	IMPLAN informa el monto asignado para el Municipio, así como la evaluación de los indicadores del estado, revisando más específicamente los indicadores de vivienda, educación y alimentación (diagnóstico)

	4
	IMPLAN solicita un padrón de beneficiarios de adultos mayores, para que al ejecutar las obras de vivienda se aproveche la misma ejecución para rehabilitar la vivienda de los adultos mayores y discapacitados. La Contraloría Municipal enfatiza que todo lo requerido para el equipamiento de las viviendas de los adultos mayores venga bien establecido en el proyecto determinado

	5
	Contraloría Municipal expone su felicitación al IMPLAN por la planeación que está llevando al exponer los puntos específicos donde se necesitan los cuartos adicionales

	6
	La Secretaría de Servicios Públicos informa que pretenden meter obra de alumbrado por medio del FISM, ya que han tenido registro de muchas necesidades ciudadanas en el Palomino Dena debido a la inseguridad. IMPLAN solicita que se les hagan llegar dichas necesidades

	7
	Contraloría externa su preocupación debido al retraso de la aprobación de las obras del FISM, cuando ya fue publicado el monto destinado a dicho recurso

	8
	IMPLAN informa que está por definirse la fecha de publicación del PAOP 2018 y que se está trabajando internamente para tener una respuesta concreta lo más pronto posible

	9
	IMPLAN se compromete a mandar a las Dependencias Ejecutoras el Tablero de Control de Expedientes Técnicos

	10
	Contraloría enfatiza que SEDUM siga asistiendo a las Reuniones de Seguimiento

	ACUERDO 
	RESPONSABLE 
 

	1. La propuesta de obra de Desarrollo Social será entregada el día lunes 05 de febrero al IMPLAN
 
	SEDESOM

	2. La propuesta de obra  de Obras Púbicas será entregada la semana entrante a más tardar
 
	SOPMA

	3. Se enviarán la clasificación de AGEB’s 2010 a las dependencias ejecutoras, así como las zonas prioritarias de la Alcaldesa

	IMPLAN

	4. Se enviarán las necesidades ciudadanas registradas por Servicios Públicos al IMPLAN para revisar el ingreso de obras al recurso FISM

	SSP

	5. Se enviará el plan de trabajo del Parque Geriátrico a la brevedad al IMPLAN

	SOPMA
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