

## MINUTA DE SEGUIMIENTO PAOP 2018

FECHA: Jueves 11 de enero de 2018


HORA: 11:00 Hrs.

LUGAR: Sala de juntas "Titulares" del IMPLAN

INICIO: 11:15 Hrs.

A S U N T O S	
1	El IMPLAN expone los detalles de la conformación del Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales 2018, así como los techos financieros de cada uno de las Fuentes Financieras
2	Se les hace llegar a las dependencias ejecutoras un formato de llenado donde integrarán sus obras, montos y recursos
3	IMPLAN solicita que antes de la primera reunión del H. Cabildo, que sería el 5 o 6 de febrero de 2018, se tenga conformada la propuesta del PAOP 2018
4	El IMPLAN hace del conocimiento de todos los integrantes el contenido del oficio DFBI/0044/2018, en el cual la SEDUM solicita al IMPLAN que todo proceso de obra pública sea también dirigido a Desarrollo Urbano para su verificación normativa previa
5	Respecto al cierre del Ejercicio Fiscal 2017, aún hay pendientes por solventar, hay obras que aún no han sido aprobadas vía sistema y aunque el SIMA sigue abierto, esto puede generar una serie de observaciones, ya que hay detalles que no corresponden con las fechas de cierre de ejercicio. La Contraloría Municipal enfatiza que ha habido reintegros en el Fondo III y ha habido bianualidades que no deberían haber existido, y expone a los miembros de la reunión que las sanciones generadas por las observaciones de la ASF pueden llegar a ser severas y que son hechas en términos personales
6	La SEDESOM exhorta a los presentes que el trabajo en equipo es primordial para la toma de decisiones y la respuesta efectiva a cada circunstancia y recuerda que el año en curso es año electoral y que esto puede generar un retraso adicional al tiempo y forma programados para la ejecución del PAOP 2018

<b>ACUERDO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1. Las dependencias ejecutoras se comprometen llenar el formato y mandarlo de regreso al IMPLAN a más tardar el día lunes 15 de Enero de 2018	<b>DEPENDENCIAS EJECUTORAS</b>
2. Enviar copia de del oficio de la SEDUM a dependencias ejecutoras de manera económica para su conocimiento	<b>IMPLAN</b>
3. Se acuerda que se les reitere la invitación al personal de SEDUM a las reuniones de Seguimiento y llegar a un acuerdo común respecto al oficio mencionado	<b>IMPLAN</b>
4. Las dependencias ejecutoras se comprometen a acelerar el proceso de generación de documentación para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017	<b>DEPENDENCIAS EJECUTORAS</b>
5. La SEDESOM se compromete a cumplir las fechas establecidas por IMPLAN y las establecidas en las reuniones de Seguimiento en tiempo y forma haciéndole saber a su titular los acuerdos establecidos	<b>SEDESOM</b>



GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO  
GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PLANEACION DE AGUASCALIENTES

### REUNION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA 2018

Día: Ju

#### LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
Ti David Bugele D.	Analista O.P.	IMPCLAV	90 - 10 - 10 Ext. 3108	David.bugele@ags.observatorio.cl
José de Liza Muentes	Asesorista O.P.	IMPCLAV	Ext. 3108	jose.liza@ags.observatorio.cl
Miguel Ángel López Roz	Coordinador	SSP	9144103 Ext. 2560	mlopez@ags.observatorio.cl
Arturo Adamo yonillo	Dir. prog. Soc.	SEDERSO1.	449 2047095	adamarturo@observatorio.cl
LEONARDO CARREDA ESPARZA	AUX. ADMIN.	SEDERSO1	9102390	lecarreda@observatorio.cl
Roberto Escobar de los Rios	Jefe Datos Educativos	SEDERSO1	9102390	roberto.escobar@observatorio.cl
Bianca Maguinita Martínez Amador	Asesorista Técnica	SDPMA	97891006 Ext. 127	bianca.maguinita@observatorio.cl
Fabio Manuel Gordo Méndez		Contratado Municipal	9101010 Ext. 3054	fmendez@observatorio.cl
JOSÉ IVÁN JIMÉNEZ CAJED		CONTRATADO	9101010 Ext. 3054	jimenez203@ags.observatorio.cl
Simón González Ramírez		Contratado	"	sgonzalez@observatorio.cl
Yesenia Nalleli García M.	Exp. Téc. y Val. de Gestión	COMPRAMA	9151513	ynalleli@observatorio.cl
Silvia Díaz P.	Directora	ARE IMPCLAV	901010 3112	silvia.diaz@observatorio.cl

1583 P  
1583 P













